



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG
DA NANG - MIEN TRUNG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 484 - 486, đường 2/9, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng

- Website: www.dmt.vn

Điện thoại: 0236.3631989/3631.885 - Fax: 0236.3631.929

- Email: dmtgroup.vn@gmail.com

Số: 12 /TB-DMT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v thông báo kết luận của Ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung tại cuộc họp giao ban
cán bộ chủ chốt của các Công ty ngày 25/05/2026.**

Ngày 25/05/2026, vào lúc 8h30, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung chủ trì cuộc họp giao ban để triển khai công việc với sự tham dự của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban trong Công ty, và lãnh đạo các Công ty thành viên: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung, Công ty Cổ phần DMT Marina.

Sau khi nghe Giám đốc các Ban trong Công ty và Lãnh đạo các Công ty thành viên báo cáo tình hình triển khai công việc thực hiện, Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT kết luận như sau:

- Đề nghị các Ban/đơn vị chủ động tập trung phối hợp xử lý công việc; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ tài liệu; chủ động tập trung phục vụ công tác thanh tra theo yêu cầu.
- Đề nghị các Anh/Chị nghiêm túc triển khai thực hiện công việc theo chỉ đạo và thường xuyên báo cáo cũng như đề xuất các giải pháp kịp thời theo kết luận Thông báo giao ban.

A. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG:

I. BAN ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ:

- Liên quan đến kinh phí ĐBGT của dự án tuyến đường Lê Trọng Tấn: Giao trách nhiệm cho Ban ĐBGT làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất để rà soát, đối chiếu và thực hiện thu hồi kinh phí ĐBGT Công ty đã chi.
- Đề nghị Ban ĐBGT tập trung xử lý các vướng mắc của các dự án còn lại. Thống nhất kể từ ngày 01/7/2026, Ban ĐBGT chuyển địa điểm làm việc về Văn phòng toà nhà DMT- Group.
- Liên quan đến các dự án trước đây đã thực hiện: Đề nghị anh Tôn có báo cáo đề xuất cụ thể, rà soát, tổng hợp các đơn vị hiện đang quản lý diện tích đất hiện trạng thuộc tuyến đường Lê Trọng Tấn - Hoà Nhơn. Đồng thời có báo cáo đề xuất phương án cho thuê đất cho Chủ tịch HĐQT. Giao anh Thể phối hợp xem xét lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty, hạn chế phát sinh tranh chấp trong quá trình quản lý và sử dụng đất.
- Liên quan đến việc thu hồi 1,3 ha đất cây xanh khu bà Thuỷ thuê thuộc dự án KĐT Phước Lý: Đề nghị anh Tôn khẩn trương xử lý dứt điểm.
- Đề nghị Ban ĐBGT phối hợp làm việc với các Ban liên quan, tiếp tục thực hiện công tác ĐBGT, đặc biệt là dự án Tuyến đường Lê Trọng Tấn.
- Đề nghị Ban ĐBGT tiếp tục theo dõi, làm việc với Sở NN&MT và UBND xã Bà Nà để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hộ Thanh Nhung và các hộ dân liên quan.

II. BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. Dự án TĐC Phước Lý 2:

- Hiện nay, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo và UBND Thành phố đã thống nhất chủ trương liên quan. Đề nghị anh Thể chỉ đạo Ban KHĐT khẩn trương thực hiện các thủ tục bổ sung dự án TĐC Phước Lý 2 để có cơ sở triển khai công tác thanh, quyết toán theo quy định.

2. Liên quan đến nghĩa vụ Tài chính của KĐT Phước Lý, Phước Lý MR...:

- Đề nghị Ban KHĐT phối hợp với Ban ĐBGT khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan cho Sở NN&MT để xem xét, xử lý. Đồng thời, đề nghị anh Thể khẩn trương trình văn bản báo cáo, bổ sung các thông tin theo yêu

cầu của Sở NN&MT; chủ động xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với các Sở, ban ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

3. Các Dự án Phong Nam, KDC Bàu Mạc và KDC Nam Bàu Mạc:

- Đề nghị Ban KHĐT rà soát lại toàn bộ các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt đối với dự án KDC Nam Bàu Mạc; chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án kiến nghị với UBND Thành phố và Đoàn thanh tra để xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan. Trường hợp không được chấp thuận, đề nghị Ban KHĐT chủ động tham mưu phương án triển khai phê duyệt đầu tư xây dựng theo quy định.
- Đề nghị rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Phong Nam; trên cơ sở đó, khi UBND Thành phố có văn bản thống nhất, đề nghị các đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác đầu tư theo quy định.

4. Khách sạn DMT – Group:

- Đề nghị Ban KHĐT tiếp tục theo dõi, báo cáo các vướng mắc thường xuyên cho Chủ tịch HĐQT.

5. Liên quan đến công tác thanh quyết toán các DA BT:

- Đã có Nghị quyết của Chính phủ V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án BT và có thời hạn hoàn thành trước 31/12/2027.
- Đề nghị anh Thể chỉ đạo Ban KHĐT và các Ban liên quan tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn đọng. Đồng thời, chủ động có báo cáo đề xuất phương án xử lý, kịp thời xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền để làm cơ sở triển khai thực hiện. Tập trung xử lý trong quý III và quý IV/2026.

III. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Đề nghị chị Nữ chỉ đạo Ban TCKT chủ động làm việc với Sở Xây dựng để trao đổi, phương án hoàn vốn các dự án BT; Nếu Sở thống nhất phương án công ty đề xuất trên cơ sở đó có báo cáo gửi UBND Thành phố xem xét, giải quyết. Báo cáo phương án thống nhất trình Chủ tịch HĐQT chậm nhất ngày 29/5/2026.
- Giao Ban TCKT tập trung thực hiện công tác thanh, quyết toán đối với các công trình, dự án đã nghiệm thu, bàn giao.

- Liên quan đến hồ sơ vay vốn cho Khách sạn DMT Group: Đề nghị Ban TCKT phối hợp làm việc với Quỹ đầu tư giải quyết các đề liên quan đến nguồn vốn của khách sạn DMT-GROUP; đồng thời thường xuyên báo cáo tiến độ và phương án thực hiện cho Chủ tịch HĐQT.

- Tập trung thu hồi công nợ các dự án Trường mầm non Bầu Trời Cao và Nhà máy đá Quảng Nam.

IV. BAN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:

- Giao anh Hoàng, chị Lan Ngọc, anh Thê, anh Thành, Ban HCNS nghiên cứu, đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp; khẩn trương đẩy nhanh việc **Xây dựng hệ thống tiền lương theo BCS – KPI.**

B. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG MIỀN TRUNG:

1. Liên quan đến hạng mục san nền tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Phước Lý 6- Hoàng Văn Thái, Phước Lý 6 – cổng SHB):

- Đề nghị anh Thành sau khi lắp đặt cống, xử lý dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2. Liên quan đến các công trình trọng điểm (dự án TĐC Hoà Vang; tuyến đường Lê Trọng Tấn, Trục I TB):

- Khu TĐC Hoà Vang: Đề nghị anh Thành và anh Trọng khẩn trương triển khai thi công đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư 30/6/2026. Đồng thời thường xuyên theo dõi dự án có phát sinh báo cáo kịp thời cho Ban Lãnh đạo xử lý.

- Dự án Trục I TB: Đề nghị công ty làm việc đơn vị nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo:

- Liên quan đến vấn đề bù giá, đề nghị anh Thành và anh Trọng khẩn trương tập trung xử lý quyết liệt; đồng thời rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu liên quan để phục vụ công tác thanh, quyết toán theo quy định.

C. CÔNG TY CỔ PHẦN DMT - MARINA:

Du thuyền Happy Yacht:

- Đề nghị anh Cường khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan đến công tác An ninh, Môi trường xung quanh và phương án triển khai thực hiện việc duy tu bảo dưỡng Du Thuyền.
- Giao anh Cường tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ dứt điểm, không để phát sinh nợ mới.
- Đề nghị anh Cường khẩn trương thu hồi công nợ Bà Hằng trước 30/6/2026, và đề xuất phương án thu hồi cho đơn vị khác thuê.
- Đề nghị anh Cường có phương án quảng cáo cho thuê các mặt bằng còn trống hoặc lên phương án kinh doanh đảm bảo tối ưu doanh thu cho Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp giao ban Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng – Miền Trung; Công ty Cổ phần DMT Marina. Đề nghị Ban TGD, lãnh đạo các Công ty thành viên và Giám đốc các Ban tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Các ban, Sàn GD BĐS.
- Cty CP XDCTGT ĐN-MT.
- Cty DMT Marina;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG NGỌC HOÀNG